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작업시행계획서

1. 측량일정 

 1) 측량위치

 

 2) 측량일정 (7월7일 00시)

구 간 세부공종

2015년 7월
비

고
2 3 4 5 6 7 8 9 10

지하철 4호선

( 평촌역 )
현황측량

 3) 세부공정

구 분 작 업 사 항 비 고

현황측량
- 평촌역 승강장 ~ 인덕원 방향 약 450m 구간에 현황측량.

- 소요시간 : 약 3 시간
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2. 인원 및 장비투입계획 

 1) 인원 투입계획 

구   분 공 종 단위 수량 비고

현황측량

작업책임자 책임자 명/day 1

철도운행안전관리자 관리자 명/day 1

열차감시원 열차감시 명/day 1

측량기술자 현황측량 명/day 2
 

 2) 장비투입계획  

공 종 공 종 단 위 수 량 비고

현황측량

TOTAL STATION 기준점 대/day 1 광파기

3D SCANNER 현황조사 대/day 1  

3. 안전조치계획

 1) 작업책임자 안전관리

- 작업책임자는 작업시작 전 까지 사용이 중지되는 신호 보안장치에 대하여 사용중지 조치 등

을 철저히 확인할 것. 

- 작업책임자는 작업원(열차감시원, 측량기술자)에 대한 안전 교육 철저 이행.

- 작업책임자는 반드시 현장작업 위치에 열차감시원을 배치하여 열차안전운행을 확보.

- 작업책임자는 작업승인시간을 반드시 준수하고, 작업지연 예상시 사전에 관계역장에 통보하

여 가장 안전한 조치를 취한다.

- 작업책임자는 열차운행에 주의하여 작업하고 운행 시설물에 손상이 없도록 한다.

- 작업책임자는 열차 운행선을 지장 또는 지장할 우려가 있을 시 반드시 관계자와 안전관리에 

필요한 내용을 철저히 협의 한다.

- 작업완료 후 선로 주변 정리정돈 철저.

- 열차감시자 휴대품(백색등, 적색등, 호루라기, 무전기, 비상연락망 등)확인 및 교육 시행.
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2) 철도운행관리자 안전관리

    - 측량시행 전 준비작업 안전관리

구 분 주 요 내 용

작업계획수립

• 작업 착수 전 관련부서와 사전업무협의를 철저히 시행하고 기록유지

• 작업계획서에는 작업구간, 위치, 작업종별, 동원인원, 장비, 작업방

법, 작업소요일수, 안전조치 사항 등을 포함하여 작성

• 모든 작업은 작업표준에 맞는 적정 작업량 설정 

안 전 교 육

• 당일 작업할 내용, 차단작업시간, 최초운행 열차시각

• 운전협의사항, 임시열차시각 등의 운전정보 숙지

• 작업장소별 업무연락 책임자 지정 (연락방법, 통신수단)

• 안전작업을 위한 복장, 안전모, 안전조끼 등 착용상태 확인

• 열차감시원 배치 및 대피요령 사전교육

• 작업 출동 전 음주여부 등 복무상태를 점검한 후 작업에 투입

현 장 준 비 

안전조치확인

• 작업 현장 단위별 인원, 장비, 자재 적정 배치 여부

• 열차감시자, 안전요원 배치 여부

• 복선구간에서 일시 단선운전 취급 시 건널목 임시 안내원 배치 여부

• 무전기, 호루라기, 손전등(적색등), 수신호기(등) 휴대

• 단전조치 후 작업양단에 접지걸이 설치 상태 여부

• 공사알림판, 작업표, 서행표시기 등 안전표지류 설치 여부

운전협의

• 작업통지서를 역장에게 제출

• 운전, 급전사령 등 관련사령과 사전협의 및 모든 작업전 운전정보를 

 수시로 인접역(운전정리팀장)과 상호 연락토록 연락체계 확립

• 이례사항 발생 시 연락방법, 통신수단 등 상호 통고

• 주요내용 상호간 기록유지(날인)

    - 측량시행 중 안전관리

구 분 주 요 내 용

안전수칙 

준수여부 

확    인

• 지시위반자 Yellow Card 발부 등 제재조치 위반 내용을 기록, 본인에

게 통보, 동일 공종에 Yellow Card 2회 이상 시 작업 배제 

작업진척 상황 

수시 정보교환

• 작업 상황을 인접역장, 관계사무소, 사령에 수시 정보제공

• 작업시간 부족, 지연이 예상될 때 정보제공 신속 이행 및 공정축소

• 작업이 지연될 때는 신속히 역장, 관계사령에 통보 후속조치 의뢰
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   - 측량시행 후 마무리 상태 점검, 확인

구 분 주 요 내 용

최초열차 

운 행 시

이상여부

• 작업한 선로시설물의 궤도틀림 및 변위 발생여부 점검

• 이상 발견시 신속히 운행 중인 기관사에게 무전통보 및 역장에게 열

차운행 중지 등의 안전 조치 의뢰

인수인계

• 작업내용이 계획대로 이루어졌는지 여부

• 작업과정의 문제점, 애로사항, 주의사항

• 부득이 임시조치를 한 시설물 여부

• 주요 인수, 인계내용 작업일지에 기록 유지

3) 신호체계

  가) 무전기 : 현장과 통화 가능한 무전기

  나) 신호기 : 적,백색등, 호루라기

  다) 관리역 긴급 직통전화 [금정역 운전실 : 031-393-7788]
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4. 철도 건설사고 보고 계통도

국토교통부 당직실 국토교통부장관 국토교통부사업주관과장

(044)201-4672

 FAX 044-201-5700 

(야간,휴일)

사업주관과장

철도운행관제팀장  

(044)201-4825,4614

 FAX 044)201-5672

철도정책과장 201-3938

철도운영과장 201-3970

광역도시철도과장 201-3958

철도기술안전과장 201-4600

본사 당직실
이  사  장

부 이 사 장

필요시

(사업주관처장)(042)607-3000

(야간,휴일)

건설본부장 안전실장 홍보실장

042-607-3071(042)607-3017 (042)607-3081

수도권본부장

02- 7 8 8 - 5 0 0 1
수도권 당직실

사업주관처장

(02)788-5200 (야간,휴일)
건설총괄처 02-788-5003

시설처 02-788-5063

    
유관기관

필요시

사 고 현 장

운행선

철도운영자

안양소방서 031-470-0213
현장관리자 : 이수춘 

010-3343-5660

철도안전관리자 : 안종혁

010-9577-2073

금정역 운전실

031-393-7788
동안경찰서 031-478-7329

평촌역 운전실

031-338-7788

동안구청 031-8045-4536

성심병원 031-380-1500

※ 재난으로 사상자 발생시  “119” 즉시 신고 
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▣ 비상연락망(유관기관)

비 상 연 락 체 계

발 주 처 한국철도시설공단

GS건설 수도권본부(상황실/야간,휴일)

02-2154-1114 02-788-5491 / 5200

본 사 한국철도공사

비성하이테크(주)
수도권서부본부
(주간/야간,휴일)

032-751-4935 02-2639-3807 / 3637

현  장 (측량회사) 유 관 기 관

사 무 실 032-751-4935 평촌역 031-383-7788

현장관리자 이 수 춘 010-3343-5660 금정역 운전실 031-393-7788

철도안전 안 종 혁 010-9577-2073 안양 소방서 031-470-0213

측 량 사 임 홍 정 010-4634-0642 동안경찰서 031-478-7329

측 량 사 이 동 희 010-4731-8869  동안구청(재난방재) 031-8045-4536

측 량 사 김 종 수 010-3103-2308  안양시청(방재) 031-8045-2162

 한림대 성심병원 031-380-1500
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5. 철도운행 안전관리자 자격사항

철 도 운 행 안 전 관 리 자

1. 현 장 명 : 안양 CHP 개체사업

2. 발 추 처 : GS건설(주)

3. 측 량 사 : 비성하이테크(주)

4. 현장위치 : 경기도 안양시 동안구 평촌동 897-2번지 일원( 과천선 평촌역)

5. 철도안전운전 협의자

구    분 내   용 비   고

성    명 안 종 혁

주민번호 540420 - XXXXXXX

철도운행안전관리자 등록번호 : 제 12 - 2201호
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6. 열차 감시인

구    분 내   용 비   고

성    명 임 홍 정 비성하이테크(주)

주민번호 770711 - XXXXXXX


